
EXPERIENCIA MOLDAJES DE ALUMINIO MANO PORTABLE 



Quienes somos



MOLDAJE MANOPORTABLE INSTALADO

1.530.000 M2 Instalados

8502 Casas Construidas

WESTERNFORMS
1995-2015

FORSA
2012-2023

1.130.000 M2 Instalados

6700 unidades Casas y Dptos
Construidos

+ de 2000 usos + de 1000 usos



Nuestros inicios¡¡¡¡
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Rendimiento FORSA  
Edificio A EUII DIAS HABILES ENTRE FUDIDAS RENDIMIENTO FORSA



Obra 2023 Dunas de San Pedro 

En 1 día se 
hormigón 2 

casas

En 1 día se 
hormigón 3 

casas



Que nos afecta la 
productividad???
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 RENDIMIENTOS M2 MOLDAJEROS

• Cambio del producto

• Aumento del tamaño de las
plantas de los edificios, mayor
cantidad de instalaciones.

• Horarios de hormigonado,
máx. 19hrs.



COMPARATIVA 

Moldaje Tradicional
Obra 4 edificios 220 dptos

Moldaje Mano portable Forsa
Obra 4 edificios 160 dptps



Estructura de nuestra equipo centralizada

Sub gerencia de 
construcción

Jefe de equipos

Supervisor moldaje
obra BO 6

Jefe de cuadrilla

Supervisor moldaje
obra DSP 2

Supervisor Moldaje
obra  PSC 7

Jefe de cuadrilla

Bodeguero

RUTA MOLDAJE MANOPORTABLE

• Nuestro equipo de moldajes de aluminios esta centralizado, la coordinación con obras las
lidera el Jefe de equipos, quien planifica, presupuesta y entrega viabilidad del proyecto.



Modulación en seco

• Se identifican los ajustes si el producto no es el mismo.
• Se identificamos si disponemos de los elementos complementarios como ménsulas.
• Se verifica cantidad de m2 para cumplir el ritmo de la obra.



Despacho de moldaje a obras

• El moldaje es enviado a obra y debe ser recepcionado y despachado luego de su uso, como si fuera
un equipo arrendado

• La obra se hace cargo de los daños y perdidas de equipos y del costo de la mantención.



Instalación del moldaje

• Cuando tenemos cambios de modelos de viviendas, nuestra área de ingeniería revisa y valida las 
nuevas modulaciones. 

• El proveedor entrega solo las primeras modulaciones.



Mantenimiento y almacenaje

• Una vez terminado el uso del moldaje en obra, es trasladado a nuestra bodega, donde se realiza su
mantenimiento y limpieza.

• Si bien existen empresas en Chile, que realizan el mantenimiento. Desde regiones es mas compleja
la logística.

• Posteriormente se ingresa al inventario y entra a bodega.



Inventarios semestrales

• Identificamos daños en formaletas y
mensulas.

• Planificamos las mantenciones.



Parámetros compra de moldaje



Algunas de nuestras obras “ Edificios Vallenar”



Algunas de nuestras obras “ Edificios La Serena”



Algunas de nuestras obras “ Casas Coquimbo”




