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EXPERIENCIA







ALKURA PATAGUAS



* Edificio Séptima Avenida, La Cisterna

“Es importante definir los ciclos o sectores de avance en conjunto 
con el proveedor de moldaje” 

EXPERIENCIA



MOLDAJE HORMIGÓN

TRAMO 1 492,6 m2 58,1 m3

TRAMO 2 441,5 m2 52,4 m3

TRAMO 3 396,6 m2 48,6 m3

TRAMO 4 471,6 m2 45,8 m3

TRAMO 5 412,8 m2 43,3 m3

2215,1 m2 248,2 m3

Planta: 745 m2

Planta tipo desde 
3° piso

* Edificio Walker Martínez, La Florida

EXPERIENCIA







Elemento de mayor dimensión y peso

ME 600 600 2350
Muro exterior 600 x 2350 mm
30,03 kg

EXPERIENCIA



EXPERIENCIA

INSTALACIÓN

1.- Esponja expansiva y espuma expansora más cinta de madera o tabla de 1 x 
4” fijada con Hilti a la losa para impedir el derrame del hormigón.

2.- Los paneles se instalan con mazo de goma y la llave de corona.

3.- El descimbre comienza con los paneles de muro, luego transiciones y paneles 
de losas.



Edificio Séptima Avenida, La Cisterna

En el inicio de la obra se trabajó con el equipo de mando y 

algunos maestros que intervendrían en nuevo sistema de 

moldajes, se les envió a Peri a capacitarse y asistieron una 

semana a obra Alkura para ver el sistema en funcionamiento.

La propuesta de Peri para nuestro proyecto era el desarrollo en 

6 ciclos, adquiriendo Socovesa 1/3 de la planta o 2 ciclos, más la 

puesta máxima de este, la cual se cumple en el ciclo 3.

Moldaje fue enviado embalado y rotulado, pero no corresponde 

al inicio (ciclo1) de obra; por lo tanto,  se generaron retrasos por 

falta de piezas para el cierre del encofrado.

EXPERIENCIA



Para el traslado de las piezas especiales de cada ciclo se 

debieron fabricar carros de arrastre por el gran número y 

tamaño (algunas muy pequeñas).

EXPERIENCIA

* Edificio Séptima Avenida, La Cisterna

* Acopio de moldaje en obra.

* Es importante la limpieza inmediata de los tableros después 
de cada faena de hormigonado





BENEFICIOS

1) Método monolítico, permite realizar muros, pilares, 

losas y vigas de una vez.

2) No necesita uso de Grúa para su montaje.

3) Fácil manejo de sus componentes con peso máximo de 

23 kg/m2.

4) Facilita la entrada y velocidad de las terminaciones.

5) Ahorro en plazo y mano de obra.

6) Facilita instalación de puertas y ventanas por la 

terminación de sus rasgos.

DIFICULTADES

1) Capacitación a instaladores 

2) Herramientas de montaje distintas al moldaje 

tradicional

3) Almacenaje de paneles y piezas, cada una debe estar 

rotulada y perfectamente identificada a que ciclo 

corresponde.

4) Se debe considerar personal capacitado en la instalación 

de este tipo de moldaje (No jornales)

BENEFICIOS Y DIFICULTADES



Fachada con mejores terminaciones Se empasta sobre muros sin hacer huinchas 
de yeso

BENEFICIOS Y DIFICULTADES



Ritmo PromedioAprendizaje

* Edificio Séptima Avenida, La Cisterna Prom. 22 m2/HD * Edificio Walker Martínez, La Florida Prom. 25 m2/HD
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